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Task 1.1 — Definizione e validazione questionari FLA 4 2
Task 1.2 - Rilevazione estensiva FLA 6 3
Task 1.3 - Bilancio ambientale SPIN 8 4
Task 1.4 — DB Energetico - ambientale e calcolo TEE da interventi standard FLA 10 10
Task 1.5 — Sistema di aggiornamento periodico FLA 10 8
Task 2.1 — Approfondimento Audit En su un campione rappresentativo del distretto [PA 9 4
Task 2.2 — Technology scouting energetico - ambientale SPIN 10 10
Task 2.3 — Selezione interventi ottimali e progettazione di massima PA 10 4
Task 3.1 — Analisi strumenti finanziari di natura pubblica e privata per il
X . Lo 5 ! SPIN 9 7
finanziamento delle opere di miglioramento ambientale ed energetico
Task 3.2 — Mappatura elementi di risparmio legati all'efficienza ambientale e TEE PA 10 6
Task 3.3 — Contatto ed accordi "quadro” con soggetti privati e pubblici FLA 10 4
Task 4.1 - Analisi tecnica e della normativa esistente in materia di PA 3 3
commercializzazione dei titoli di efficienza energetica
Task 4.2 - Verifica condizioni legali, fiscali e commerciali per I'applicazione allASDI |PA 7 5
Task 4.3 - Definizione possibile struttura operativa, giuridica e commerciale PA 10 6
Task 5.1 — Identificazione dati necessari per il monitoraggio energetico e ambientale | SPIN 10 8
Task 5.2 — Identificazione Strumenti HW e SW necessari e verifica disponibilita di SPIN 10 3
mercato
10 8
ATTIVITA 6: Diffusione e Task 6.1 — Pianificazione ed implementazione azioni di disseminazione FLA - SPIN 10 8
sfruttamento risultati di progetto
Task 6.2 — Sviluppo scenari per lo sfruttamento dei risultati SPIN 10 4
10 10
ATTIVITA 7: Management
Task 7.1 — Gestione tecnico scientifica ed amministrativa PA 10 10




